



CONTRATO: 428236875

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARITIMAS DE TABASCO, S.A. DE C.V.

OBRA: Instalación de válvulas de corte rápido SDV'S en las áreas de turbocompresores y automatización de válvula de corte de gas

combustible en Nohoch-A/Enlace para su integración al sistema de paro de emergencia.

MOTIVO DEL CAMBIO:

Como alcance de los trabajos derivados de la propuesta de fecha 12 de Julio del presente en la cual se autorizo la instalacion de una brida WN, RF de 24'Ø ced 80 en sustitucion de un Tapon cachucha ced 80 ASTM-A234/WPB 1.000' ESP. (Plano de referencia B1-PE.NA.1-849.050-K-609), resulta indispensable la aplicacion de relevado de esfuerzos en la soldadura de union del nuevo accesorio ya que el mismo y la tuberia existente exceden el 0,75' de espesor y deacuerdo al codigo ANSI/ASME B 31.8 Capítulo II, Párrafos: 825, del 825.5 al 825.8. Sistemas de Tubería para el Transporte y Distribución de Gas y al ASME/ANSI B 31.3, Sistemas de Tubería para el Transporte de Productos Químicos y Petroquímicos se debe aplicar relevado de esfuerzos para reducir o eliminar esfuerzos térmicos residuales, generados durante la operación de soldar. Eliminar zonas endurecidas por absorción de Nitrógeno y Oxígeno del aire por incremento del contenido de carbón en el metal depositado. Fomentar el relajamiento por reducción de la resistencia a la cedencia en el material y reducir la dureza del material como resultado del ciclo de enfriamiento controlado.

PROBLEMATICA ACTUAL:

Contractualmente no existe concepto en el contrato que ampare los trabajos de relevado de esfuerzos por lo que se requiere el mismo como concepto extraordinario.

CAMBIO PROPUESTO:

Nuevo concepto extraordinario que ampare y cubra por completo el alcance de los trabajos.

SE REQUIERE: MONTO: PLAZO: DIAS PRORROGA: DIAS Número de Hojas Presentada Como Soporte:

(P)PENDIENTE POR CUANTIFICAR

DETERMINACION A CERCA DE LA PROCEDENCIA DE LA NOTIFICACIÓN DE CAMBIO					
	PROCEDE:	NO PROCEDE:			
ACCIONES					

"DETERMNA PROCEDENCIA AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE TRABAJOS"

NOMBRE: ING. JOSE ANGEL GONZALEZ MEDINA FIRMA:

C.p.p Área Responsable de la Contratación Área de Programación y Presupuesto





CONTRATIST CONSTRUCCIONES MARITIMAS DE TABASCO, S.A. DE C.V. NOTIFICACION DE CAMBIO NO. 5 DIRECCION: AV. ADOLFO RUIZ ORTINEZ NO. 1420 CONTRATO NO. 428236875 FECHA EFECTIVA: PLAZA LAS AMERICAS LOCAL I-21 12/07/2008 VILLA HERMOSA, TABASCO **DESCRIPCION DEL CAMBIO:** Concepto extraordinario de obra que ampare los trabajos de relevado de esfuerzos en la junta de union sueldada de la brida WN, RF de 24'Ø ced 80 y la tuberia existente del gasoducto de llegada de Akal-C de 36'Ø HR-1101. Se utiliza Extensión de Tiempo Si Proceder con el Trabajo Requiere Precios Entregar Propuesta Dias. Planos datos FIRMA AUTORIZADA DEL SUPERVISOR DE OBRA REPRESENTANTE DE PEP (PRESIDENTE) NOMBRE NOMBRE ING JOSE ANGEL GONZALEZ MEDINA ING AGUSTIN CAN VALLE **FECHA FECHA** OFICIO DEL CONTRATISTA NO. ACUSE DE RECIBIDO CON COMENTARIOS ACUSE DE RECIBIDO Y ACEPTACION LA PROPUESTA SERA PRESENTADA SE ANEXA **FECHA** NOMBRE, CARGO, FIRMA Y FECHA **CONTRATISTA** CONSTRUCCIONES MARITIMAS DE 12/07/2008





NOTIFICACION DE CAMBIO NO.

CONTRATO NO. 428236875 FECHA: 12/07/2008

DESCRIPCION DEL CAMBIO

Concepto de obra que ampare los trabajos de aplicacion de relevado de esfuerzos en la junta de union sueldada de la brida WN, RF de 24'Ø ced 80 y la tuberia existente del gasoducto de llegada de Akal-C de 36'Ø HR-1101.

FUNDAMENTO NORMATIVO

En el reglamento de la ley de obras publicas y servicios relacionados con la misma en su articulo 77.

ANTECEDENTES DEL CONTRATO:

Con fecha 17 de febrero de 2006 PEP y el contratista celebraron el contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado con los siguientes datos:

Obra: "Instalación de Valvulas de Corte Rápido SDV's en las áreas de turbocompresores y automatización de válvula de corte de gas combustible en nohoch-a enlace para su integración al sistema de paro de emergencia"

Numero de contrato: 428236875

Contratista: Grupo Constructor Grijalva, s.a de c.v.

Monto: \$11'305191.92

JUSTIFICACION DEL CAMBIO

Se debe aplicar relevado de esfuerzos para reducir o eliminar esfuerzos térmicos residuales, generados durante la operación de soldar. Eliminar zonas endurecidas por absorción de Nitrógeno y Oxígeno del aire por incremento del contenido de carbón en el metal depositado. Fomentar el relajamiento por reducción de la resistencia a la cedencia en el material y reducir la dureza del material como resultado del ciclo de enfriamiento controlado, a las uniones sueldadas que superen el 0,75' de espesor de acuerdo a lo indicado en el codigo ANSI/ASME B 31.8 Capítulo II, Párrafos: 825, del 825.5 al 825.8. Sistemas de Tubería para el Transporte y Distribución de Gas y al ASME/ANSI B 31.3, Sistemas de Tubería para el Transporte de Productos Químicos

y Petroquímicos

DECLARACION DE VERIFICACION PRESUPUESTAL					
DICTAMEN DEL CAMBIO RESIDENTE					
NOMBRE: INC	G. JOSE ANGEL GONZALEZ MEDINA	FIRMA:			



OFICIO NO.



CONTRATIST CONSTRUCCIONES MARITIMAS DE TABASCO, S.A. DE C.V. CMT/NHA-DIRECCION: AV. ADOLFO RUIZ ORTINEZ NO. 1420 CONTRATO. 428236875 PLAZA LAS AMERICAS LOCAL I-21 ORDEN DE CAMBIO VILLA HERMOSA, TABASCO FECHA EFECTIVA: 12/07/2008 Por la Presente el Contratista y la Residencia de Obra acuerdan, incorporar los cambios siguientes: MONTO 0.00 **PLAZO** 0Dias OTROS **ANEXOS** Oficios de solicitud (Contratista, Supervisión, Área solicitante, etc) Precios Unitarios Extraordinarios Ingeniería (Planos) Sanciones de campo Notas de Bitácora Análisis de precios unitarios Modificación a programas Notificación(es) de cambio No(s). **ELABORO REALIZO**

CONTRATISTA	FECHA	NOMBRE, CARGO, FIRMA Y FECHA
CONSTRUCCIONES MARITIMAS DE		