



SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA
GERENCIA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL MARINO
SUBGERENCIA DE CONSTRUCCION DE OBRAS RMNE
RESIDENCIA DE OBRAS MARINAS "B"



CONTRATO NO. 428232804

DESCRIPCION DEL CONTRATO

ADECUACIÓN DE INSTALACIONES PARA OBRAS DE SEGURIDAD, PRODUCCIÓN, FLEXIBILIDAD OPERATIVA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLATAFORMAS MARINAS EN EL GOLFO DE MÉXICO, CON APOYO DE UNA EMBARCACIÓN DE POSICIONAMIENTO DINÁMICO

FECHA	2013-01-06
DIAS TRANSCURRIDOS	220
DIAS POR TRANSCURRIR	355
PLATAFORMA	CABALLO AZTECA

CONDICIONES METEOROLOGICAS		
OLAS MAX	9	PIES NW.
VIENTOS MAXIMOS	28	NUDOS NW.

PARTIDAS DEL ANEXO		
PARTIDA ANEXO	DESCRIPCION	CANTIDAD DEL DIA
1.5	EQUIPO DE POSICIONAMIENTO DINÁMICO EN POSICIÓN DE ESPERA.	1.000000
TOTAL DEL DIA		1.000000

CABALLO AZTECA					
Horario		Partida	DESCRIPCION		
00:00	24:00	1.5	BPD "CABALLO AZTECA" LOCALIZADO EN PUERTO DE ABRIGO DOS BOCAS, TABASCO, POR FRENTE FRIO NUMERO No. 19.		
		CDP	ANEXO / No. DE ORDEN	PLATAFORMA	CANT.
			OT-10F	PLATAFORMA ZAAP-C	191.00
			OT-15	PLATAFORMA ZAAP-C	7.00
			TOTAL	198.00	1.000000
			TOTAL GENERAL		1.000000

RESUMEN TOTAL DE MOVIMIENTOS DE EMBARCACION					
ANEXO / No. ORDEN	MOV	DES	CDP	SDP	ESP
OT-10F					0.964646
OT-15					0.035354
CANTIDAD DEL DIA					1.000000
TOTAL DEL DIA					1.000000

ARRIBO DE EMBARCACIONES			
HORA INICIO	HORA FINAL	TIPO	DESCRIPCION
00:00	24:00	M	SIN ARRIBO DE EMBARCACIONES

ARRIBO DE HELICOPTEROS			
HORA INICIO	HORA FINAL	TIPO	DESCRIPCION
00:00	24:00	AE	SIN ARRIBOS DE HELICOPTEROS

BALANCE GENERAL DE LA EMBARCACION								
DESCRIPCION	UNIDAD	ANTERIOR	PRODUCCION	RECIBIDO	CONSUMO EMBARCACION	EQUIPOS CONSTRUCCION	TRASIEGO DIESEL A EMBARCACIONES	EXISTENCIA ACTUAL
CABALLO AZTECA	M3	404.056	0.000	0.000	2.797	0.000	0.000	401.259
CABALLO AZTECA	M3	287.970	0.000	23.997	17.998	0.000	0.000	293.969

BALANCE GENERAL AGUILA AZTECA					
DESCRIPCION	UNIDAD	ANTERIOR	RECIBIDO	CONSUMO	EXISTENCIA ACTUAL
ACEITE	M3	0.207	0.000	0.000	0.207
AGUA	M3	2.664	0.000	0.075	2.589
DIESEL	M3	0.122	0.000	0.037	0.085



SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA
GERENCIA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL MARINO
SUBGERENCIA DE CONSTRUCCION DE OBRAS RMNE
RESIDENCIA DE OBRAS MARINAS "B"



CONTRATO NO. 428232804

DESCRIPCION DEL CONTRATO

ADECUACIÓN DE INSTALACIONES PARA OBRAS DE SEGURIDAD, PRODUCCIÓN, FLEXIBILIDAD OPERATIVA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLATAFORMAS MARINAS EN EL GOLFO DE MÉXICO, CON APOYO DE UNA EMBARCACIÓN DE POSICIONAMIENTO DINÁMICO

FECHA	2013-01-06
DIAS TRANSCURRIDOS	220
DIAS POR TRANSCURRIR	355
PLATAFORMA	CABALLO AZTECA

BALANCE GENERAL AVE FENIX

DESCRIPCION	UNIDAD	ANTERIOR	RECIBIDO	CONSUMO	EXISTENCIA ACTUAL
ACEITE	M3	0.076	0.000	0.000	0.076
AGUA	M3	2.447	0.000	0.075	2.372
DIESEL	M3	2.174	0.000	0.037	2.137

BALANCE GENERAL CABALLO AZUL

DESCRIPCION	UNIDAD	ANTERIOR	RECIBIDO	CONSUMO	EXISTENCIA ACTUAL
AGUA	M3	109.079	0.000	0.378	108.701
DIESEL	M3	25.508	0.000	0.378	25.130
ACEITE	M3	0.235	0.000	0.000	0.235

CONSUMO DIARIO DE DIESEL

EMBARCACION	UNIDAD	CONSUMO
AGUILA AZTECA	M3	0.037
AVE FENIX	M3	0.037
CABALLO AZTECA	M3	2.797
CABALLO AZUL	M3	0.378
TOTAL		3.249



SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA
GERENCIA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL MARINO
SUBGERENCIA DE CONSTRUCCION DE OBRAS RMNE
RESIDENCIA DE OBRAS MARINAS "B"



CONTRATO NO. 428232804

DESCRIPCION DEL CONTRATO

ADECUACIÓN DE INSTALACIONES PARA OBRAS DE SEGURIDAD, PRODUCCIÓN, FLEXIBILIDAD OPERATIVA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLATAFORMAS MARINAS EN EL GOLFO DE MÉXICO, CON APOYO DE UNA EMBARCACIÓN DE POSICIONAMIENTO DINÁMICO

FECHA	2013-01-06
DIAS TRANSCURRIDOS	220
DIAS POR TRANSCURRIR	355
PLATAFORMA	CABALLO AZTECA



SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA
GERENCIA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL MARINO
SUBGERENCIA DE CONSTRUCCION DE OBRAS RMNE
RESIDENCIA DE OBRAS MARINAS "B"



CONTRATO NO. 428232804

DESCRIPCION DEL CONTRATO

ADECUACIÓN DE INSTALACIONES PARA OBRAS DE SEGURIDAD, PRODUCCIÓN, FLEXIBILIDAD OPERATIVA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLATAFORMAS MARINAS EN EL GOLFO DE MÉXICO, CON APOYO DE UNA EMBARCACIÓN DE POSICIONAMIENTO DINÁMICO

FECHA	2013-01-06
DIAS TRANSCURRIDOS	220
DIAS POR TRANSCURRIR	355
PLATAFORMA	CABALLO AZTECA

RESUMEN DE PERSONAL ABORDO	
PERSONAL OPERATIVO	CANT.
TÉCNICO ESPECIALISTA SISTEMA AUTOCAD	4
ING. ESPECIALISTA DE CAMPO	6
AYUDANTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CONTRA INCENDIO	7
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN (MAR)	2
SUPERVISOR ESPECIALISTA TIPO (A- MAR)	2
SUPERVISOR ESPECIALISTA TIPO (B- MAR)	6
SUPERVISOR ESPECIALISTA TIPO (C- MAR)	5
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8
TECNICO INFORMATICO (CADISTA MAR)	3
MANIOBRISTA	68
OPERARIO DE PRIMERA	8
OPERARIO ESPECIALISTA SOLDADOR	26
OPERARIO ESPECIALISTA TUBERO	30
OPERARIO ESPECIALISTA ELECTRICO	20
OPERARIO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	4
OPERARIO ESPECIALISTA CARPINTERO	6
CABO DE OFICIOS SOLDADOR	3
CABO DE OFICIOS ELECTRICO	2
CABO DE MANIOBRAS	6
TOTALES	216
TRIPULACION	CANT.
CAPITAN	1
1ER OFICIAL SR DP	2
2DO OFICIAL DP	1
CONTRAMAESTRE	1
AYUDANTE GENERAL	2
MARINERO	3
JEFE DE MAQUINAS	1
1ER OFICIAL DE MAQUINAS	2
2DO OFICIAL DE MAQUINAS	2
INGENIERO ELECTRONICO	3
ELECTRICO ESPECIALISTA	4
TECNICO EN REFRIGERACION	1
MECANICO ESPECIALISTA	2
MOTORISTA	4
AYUDANTE DE MAQUINAS	9
SURVEYOR	1
PILOTIN	1
TOTALES	40
SERVICIOS	CANT.
COCINERO	3
PANADERO	1
MAYORDOMO	1
AYUDANTE DE COCINA	32
TOTALES	37

TECNICO ADMINISTRATIVO	CANT.
REPRESENTATE	2
ING. DE CAMPO	7
TECNICO ESPECIALISTA EN SISTEMA DE AUTOCAD	3
TECNICO EN SISTEMAS DE COMPUTO	1
ADMINISTRADOR	1
RESIDENTE (CONTROL DE OBRA)	1
MEDICO	3
ALMACENISTA/MATERIALISTA	4
CONTROLADOR DE VUELO	1
SUPERVISOR DE PROTECCION AMBIENTAL	4
COORDINADOR DE CALIDAD	2
SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD	3
AYUDANTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y C.I.	6
ENCARGADO DE SISTEMAS	1
TOTALES	39
SUPERVISION DE PEMEX	CANT.
SUPERVISOR	1
TOTALES	1



SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA
GERENCIA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL MARINO
SUBGERENCIA DE CONSTRUCCION DE OBRAS RMNE
RESIDENCIA DE OBRAS MARINAS "B"



CONTRATO NO. 428232804

DESCRIPCION DEL CONTRATO

ADECUACIÓN DE INSTALACIONES PARA OBRAS DE SEGURIDAD, PRODUCCIÓN, FLEXIBILIDAD OPERATIVA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLATAFORMAS MARINAS EN EL GOLFO DE MÉXICO, CON APOYO DE UNA EMBARCACIÓN DE POSICIONAMIENTO DINÁMICO

FECHA	2013-01-06
DIAS TRANSCURRIDOS	220
DIAS POR TRANSCURRIR	355
PLATAFORMA	CABALLO AZTECA

RESUMEN DE PERSONAL	
PERSONAL OPERATIVO	CANT.
PERSONAL OPERATIVO	216
TRIPULACION	40
SERVICIOS	37
TECNICO ADMINISTRATIVO	39
SUPERVISION DE PEMEX	1
TOTAL	333
TOTAL DE PERSONAL	333