

BG OSA GOLIATH DP III





ORDEN: 428231821

OBRAS DE DESMANTELAMIENTO, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS E INSTALACION DE EQUIPOS CON APOYO DE EMBARCACION DE POSICIONAMIENTO DINÁMICO PARA REQUERIMIENTOS PRIORITARIOS DE LA REGIÓN MARINA NORESTE.

PERIODO: 01/09/2011 AL 28/09/2011 PLATAFORMA: OT-01 ESTIMACION: 02 CONTRATO NO.428231821

GENERADOR PERSONAL X PLATAFORMA

	NUMERO DE ORDEN: OT-01							
PLATA	PLATAFORMA: OT-01							
NIVEL	CATEGORIA / CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO M.N.	PRECIO D.L.L.	IMPORTE M.N.	IMPORTE D.L.L.		
2.3.30	COORDINADOR DE SUPERVISIÓN (TIERRA)	10,0000	€ 1.540,33	€ 0,00	€ 15.403,30	€ 0,00		
2.3.30.1	TIEMPO EXTRA	16,0000	€ 192,53	€ 0,00	€ 3.080,48	€ 0,00		
2.3.32	SUPERVISOR ESPECIALISTA TIPO (B- TIERRA)	62,0000	€ 1.134,96	€ 0,00	€ 70.367,52	€ 0,00		
2.3.32.1	TIEMPO EXTRA	163,0000	€ 141,88	€ 0,00	€ 23.126,44	€ 0,00		
2.3.33	SUPERVISOR ESPECIALISTA TIPO (C-TIERRA)	152,0000	€ 913,22	€ 0,00	€ 138.809,44	€ 0,00		
2.3.33.1	TIEMPO EXTRA	417,0000	€ 114,17	€ 0,00	€ 47.608,89	€ 0,00		
TOTAL DE	TAL DE LA PLATAFORMA € 0,0							
TOTAL DE	LA ORDEN				€ 298.396,07	€ 0,00		
				-				

ELABORA REVISA AUTORIZA

ING. JESUS LOPEZ SANCHEZ ING. HECTOR VAZQUEZ ANAYA ING. GERARDO PAREDES LAGUNES

REPRESENTANTE DE OCEANOGRAFIA A BORDO DEL CABALLO AZTECA SUPERVISOR TECNICO DE CONTRATO

SUPERVISOR DE P.E.P. A BORDO DEL CABALLO AZTECA



BG OSA GOLIATH DP III

OBRAS DE DESMANTELAMIENTO, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS E INSTALACION DE EQUIPOS CON APOYO DE EMBARCACION DE POSICIONAMIENTO DINÁMICO PARA REQUERIMIENTOS PRIORITARIOS DE LA REGIÓN MARINA NORESTE.



ORDEN: 428231821

OBRAS DE DESMANTELAMIENTO, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS E INSTALACION DE EQUIPOS CON APOYO DE EMBARCACION DE POSICIONAMIENTO DINÁMICO PARA REQUERIMIENTOS PRIORITARIOS DE LA REGIÓN MARINA NORESTE.

PLATAFORMA: NH-A/ENLACE **ESTIMACION: 02 CONTRATO NO.428231821** PERIODO: 01/09/2011 AL 28/09/2011 **GENERADOR PERSONAL X PLATAFORMA** 

	NUMERO DE ORDEN: OT-02							
PLATAI	PLATAFORMA: NH-A/ENLACE							
NIVEL	CATEGORIA / CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO M.N.	PRECIO D.L.L.	IMPORTE M.N	IMPORTE D.L.L.		
2.3.2.	AYUDANTE DE OPERARIO ESPTA.	235,4000	€ 1.199,38	€ 0,00	€ 282.334,05	€ 0,00		
2.3.4.	MANIOBRISTA	851,5400	€ 1.759,89	€ 0,00	€ 1.498.616,73	€ 0,00		
2.3.5.	OPERARIO DE PRIMERA	79,6900	€ 2.323,33	€ 0,00	€ 185.146,17	€ 0,00		
2.3.6.	OPERARIO ESPECIALISTA.	826,7400	€ 2.730,97	€ 0,00	€ 2.257.802,14	€ 0,00		
2.3.8.	CABO DE OFICIOS.	8,0000	€ 3.514,23	€ 0,00	€ 28.113,84	€ 0,00		
2.3.9.	CABO DE MANIOBRAS	64,6900	€ 3.399,61	€ 0,00	€ 219.920,77	€ 0,00		
2.3.10.	SOBRESTANTE	80,0600	€ 4.622,09	€ 0,00	€ 370.044,53	€ 0,00		
2.3.11.	TÉCNICO ESPECIALISTA SISTEMA AUTOCAD.	39,3400	€ 2.611,17	€ 0,00	€ 102.723,43	€ 0,00		
2.3.13.	DIBUJANTE	39,3400	€ 2.314,48	€ 0,00	€ 91.051,64	€ 0,00		
2.3.14.	TECNICO ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE CÓMPUTO	47,3400	€ 2.314,48	€ 0,00	€ 109.567,48	€ 0,00		
2.3.15.	NG. ESPECIALISTA DE CAMPO	47,3400	€ 5.295,05	€ 0,00	€ 250.667,67	€ 0,00		
2.3.16	ENCARGADO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	71,0300	€ 3.966,87	€ 0,00	€ 281.766,78	€ 0,00		
2.3.17	AYUDANTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CONTRA INCENDIO	186,3700	€ 2.308,14	. € 0,00	€ 430.168,05	€ 0,00		
TOTAL DE LA PLATAFORMA					€ 6.107.923,27	€ 0,00		
TOTAL DE	OTAL DE LA ORDEN					€ 0,00		

ELABORA	REVISA	AUTORIZA
ING. JESUS LOPEZ SANCHEZ	ING. HECTOR VAZQUEZ ANAYA	ING. GERARDO PAREDES LAGUNES
REPRESENTANTE DE OCEANOGRAFIA A BORDO DEL CABALLO AZTECA	SUPERVISOR TECNICO DE CONTRATO	SUPERVISOR DE P.E.P. A BORDO DEL CABALLO AZTECA



BG OSA GOLIATH DP III

OBRAS DE DESMANTELAMIENTO, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS E INSTALACION DE EQUIPOS CON APOYO DE EMBARCACION DE POSICIONAMIENTO DINÁMICO PARA REQUERIMIENTOS PRIORITARIOS DE LA REGIÓN MARINA NORESTE.



### ORDEN: 428231821

OBRAS DE DESMANTELAMIENTO, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS E INSTALACION DE EQUIPOS CON APOYO DE EMBARCACION DE POSICIONAMIENTO DINÁMICO PARA REQUERIMIENTOS PRIORITARIOS DE LA REGIÓN MARINA NORESTE.

PERIODO: 01/09/2011 AL 28/09/2011 PLATAFORMA: BG OSA GOLIATH DP III ESTIMACION: 02 CONTRATO NO.428231821

GENERADOR PERSONAL X PLATAFORMA

	NUMERO DE ORDEN: OT-04								
PLATAFORMA: BG OSA GOLIATH DP III									
NIVEL	CATEGORIA / CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO M.N.	PRECIO D.L.L	IMPORTE M.N.	IMPORTE D.L.L.			
2.3.28	SUPERVISOR ESPECIALISTA TIPO (B- MAR)	15,0000	€ 3.399,61	€ 0,00	€ 50.994,15	5 € 0,00			
2.3.28.1	TIEMPO EXTRA	42,0000	€ 283,30	€ 0,00	€ 11.898,60	€ 0,00			
2.3.29	TECNICO INFORMATICO (CADISTA MAR)	50,0000	€ 2.611,17	€ 0,00	€ 130.558,50	€ 0,00			
2.3.29.1	TIEMPO EXTRA	129,0000	€ 217,59	€ 0,00	€ 28.069,11	€ 0,00			
TOTAL DE	LA PLATAFORMA	€ 221.520,36	€ 0,00						
TOTAL DE	TAL DE LA ORDEN € 221.520,36 € 0,00								

ELABORA REVISA AUTORIZA

ING. JESUS LOPEZ SANCHEZ ING. HECTOR VAZQUEZ ANAYA ING. GERARDO PAREDES LAGUNES

SUPERVISOR TECNICO DE CONTRATO

SUPERVISOR DE P.E.P. A BORDO DEL CABALLO AZTECA



BG OSA GOLIATH DP III

OBRAS DE DESMANTELAMIENTO, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS E INSTALACION DE EQUIPOS CON APOYO DE EMBARCACION DE POSICIONAMIENTO DINÁMICO PARA REQUERIMIENTOS PRIORITARIOS DE LA REGIÓN MARINA NORESTE.



ORDEN: 428231821

OBRAS DE DESMANTELAMIENTO, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS E INSTALACION DE EQUIPOS CON APOYO DE EMBARCACION DE POSICIONAMIENTO DINÁMICO PARA REQUERIMIENTOS PRIORITARIOS DE LA REGIÓN MARINA NORESTE.

PERIODO: 01/09/2011 AL 28/09/2011 PLATAFORMA: NH-A/ENLACE ESTIMACION: 02 CONTRATO NO.428231821

GENERADOR PERSONAL X PLATAFORMA

NUMERO	DE	ORDEN:	OT-05	

PLATA	PLATAFORMA: NH-A/ENLACE						
NIVEL	CATEGORIA / CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO M.N.	PRECIO D.L.L	IMPORTE M.N	IMPORTE D.L.L.	
2.3.2.	AYUDANTE DE OPERARIO ESPTA.	39,6100	€ 1.199,38	€ 0,00	€ 47.507,44	€ 0,00	
2.3.4.	MANIOBRISTA	166,4600	€ 1.759,89	€ 0,00	€ 292.951,29	€ 0,00	
2.3.5.	OPERARIO DE PRIMERA	10,3200	€ 2.323,33	€ 0,00	€ 23.976,77	€ 0,00	
2.3.6.	OPERARIO ESPECIALISTA.	176,2600	€ 2.730,97	€ 0,00	€ 481.360,77	€ 0,00	
2.3.8.	CABO DE OFICIOS.	0,0000	€ 3.514,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
2.3.9.	CABO DE MANIOBRAS	13,3200	€ 3.399,61	€ 0,00	€ 45.282,8°	€ 0,00	
2.3.10.	SOBRESTANTE	19,9400	€ 4.622,09	€ 0,00	€ 92.164,47	€ 0,00	
2.3.11.	TÉCNICO ESPECIALISTA SISTEMA AUTOCAD.	6,6600	€ 2.611,17	€ 0,00	€ 17.390,39	€ 0,00	
2.3.13.	DIBUJANTE	6,6600	€ 2.314,48	€ 0,00	€ 15.414,44	€ 0,00	
2.3.14.	TECNICO ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE CÓMPUTO	6,6600	€ 2.314,48	€ 0,00	€ 15.414,44	€ 0,00	
2.3.15.	ING. ESPECIALISTA DE CAMPO	6,6600	€ 5.295,05	€ 0,00	€ 35.265,03	€ 0,00	
2.3.16	ENCARGADO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	9,9800	€ 3.966,87	€ 0,00	€ 39.589,36	€ 0,00	
2.3.17	AYUDANTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CONTRA INCENDIO	26,6300	€ 2.308,14	€ 0,00	€ 61.465,77	€ 0,00	
TOTAL DE LA PLATAFORMA						€ 0,00	
TOTAL DE	TOTAL DE LA ORDEN					€ 0,00	

ELABORA REVISA AUTORIZA

ING. JESUS LOPEZ SANCHEZ ING. HECTOR VAZQUEZ ANAYA ING. GERARDO PAREDES LAGUNES

REPRESENTANTE DE OCEANOGRAFIA A BORDO DEL SUPERVISOR TECNICO DE CONTRATO SUPERVISOR DE P.E.P. A BORDO DEL CABALLO CABALLO AZTECA