

"ADMINISTRACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE LOS PROGRAMAS Y ÓRDENES DE TRABAJO Y PROCURA DE MATERIALES PARA LAS OBRAS DE DESMANTELAMIENTO, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS E INSTALACIÓN DE EQUIPOS CON APOYO DE EMBARCACIÓN DE POSICIONAMIENTO DINÁMICO PARA REQUERIMIENTOS PRIORITARIOS DE LA REGIÓN MARINA NORESTE"

CONTRATO: 428231821



"ADMINISTRACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE LOS PROGRAMAS Y ÓRDENES DE TRABAJO Y PROCURA DE MATERIALES PARA LAS OBRAS DE DESMANTELAMIENTO, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS E INSTALACIÓN DE EQUIPOS CON APOYO DE EMBARCACIÓN DE POSICIONAMIENTO DINÁMICO PARA REQUERIMIENTOS PRIORITARIOS DE LA REGIÓN MARINA NORESTE"

SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA GERENCIA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL MARINO SUBGERENCIA DE CONSTRUCCION DE OBRAS RMNE. RESIDENCIA DE OBRAS MARINAS "C"

O.T.: OT-01

FECHA: <u>20</u>	011-12-29
REPORTE: O	T-01-148

OT-01			
PERIODO DE CONTRATO	04/08/2	AL	31/12/2
INICIO DE ACTIVIDADES	08:00		
CIERRE DE ACTIVIDADES	16:00		
TIEMPO EFECTIVO DE LA ORDEN	08:00		
TIEMPO MUERTO DE LA ORDEN	00:00		
TIEMPO MUERTO DEL CONTRATO	00.00		

FECHA	29/12/2011 UNICO			
REPORTE	OT-01-148			
PLATAFORMA	PE-NA-01			
ESTADO DEL TIEMPO	BUENO			
PLATICAS DE SEG.	00:00	Α	00:00	
TEMA DE LA PLATICA				

	AVANCES DE LA OBRA			
	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
AVANCE REAL	98.0000	0.6600	98.6600	
AVANCE PROGRAMADO	98.0000	0.6600	98.6600	

DETALLE DE AVANCE DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES		AVANCES DE OBRA		
	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES		ACTUAL	ACUMULADO
ACTIVIDAD	DESCRIPCION	%	%	%
1	ADMINISTRACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE PROGRAMAS Y ORDENES DE TRABAJO Y PROCURA DE MATERIALES PARA LAS OBRAS DE DESMANTELAMIENTO, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS E INSTALACION DE EQUIPOS CON APOYO DE EMBARCACION DE POSICIONAMIENTO DINAMICO PARA REQUERIMIENTOS PRIORITARIOS DE LA REGION MARINA NORESTE.	98.0000	0.6600	98.6600

COMENTARIOS

ANEXO 2.3	
"DESCRIPCION"	"CANT."
CABALLO AZTECA DP II	
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN (TIERRA)	2.00
TIEMPO EXTRA	6.00
SUPERVISOR ESPECIALISTA TIPO (A TIERRA)	1.00
TIEMPO EXTRA	3.00
SUPERVISOR ESPECIALISTA TIPO (B- TIERRA)	6.00
TIEMPO EXTRA	18.00
SUPERVISOR ESPECIALISTA TIPO (C- TIERRA)	9.00
TIEMPO EXTRA	27.00
"TOTAL DEL FRENTE"	72.00
"TOTAL DE PERSONAL"	72.00

	"DESCRIPCION"	"CA	NT."	
CABALLO AZTECA DP II				
TIEMPO EX	(TRA		6.00	
TIEMPO EX	KTRA		3.00	
TIEMPO EX	(TRA	1	8.00	
TIEMPO EX	TIEMPO EXTRA			
"TOTAL DEL FRENTE"			4.00	
	"TOTAL DE PERSONAL"	5	54.00	
CONTROL DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE				
PDA.	DESCRIPCION CA			NT.
1	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN DE			72.00
		TOTAL		72.00

TIEMPO EXTRA

ELABORA AUTORIZA